

AGENDA DE TRABALHO DA COMISSÃO E EQUIPE TÉCNICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALLET - PR

ETAPAS	AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
I. Organizar o trabalho	1. Alteração da Comissão do PME, devido rescisões de integrantes;	Secretaria de Educação	01 de Março de 2019	
	2. Aprovação do decreto da nova comissão do PME;	Secretaria de Administração	01 de Março de 2019	
II. Estudar o Plano	1. Reunir a Equipe de trabalho para criação da agenda, e repasse das informações acerca do que será realizado no decorrer do ano;	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação.	18 de Março de 2019	
	2. Analisar o PME de Mallet;	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação.	18 de Março de 2019	
III. Monitorar continuamente as metas e estratégias	1. Elaborar as Fichas de Monitoramento e Notas Técnicas;	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação.	14 de Outubro de 2019	
	2. Elaborar Relatório de anual de Monitoramento;	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação.	21 de Outubro de 2019	
IV. Avaliar periodicamente o Plano	1. Encaminhar para a Secretaria de Educação as Notas Técnicas e Relatório de Monitoramento.	Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação.	04 de Novembro de 2019	